

# 新庁舎周辺等整備調査検討特別委員会 所管事務調査資料

(令和4年8月25日)

(事務調査)

① 庁舎周辺等整備基本構想・基本計画等について

「駐車場・駐輪場、既存施設の改修計画、事業スケジュール、事業費と財源内訳、事業手法」

総務課総務人事グループ

# 庁舎周辺等整備事業スケジュール

表 想定事業スケジュール

区分	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度
新役場庁舎	※ 基本計画 測量調査	業者選定 基本設計	実施設計	一括発注 (DB) 建設工事	移転	供用

## 都市構造再編集中支援事業

【計画期間：令和6年～令和10年】

区分	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度
文化交流施設 (アイヌ施設含む)	基本計画 ・ 都市再生 整備計画	基本設計	業者選定	一括発注 (DB)	建設工事	供用
実施設計						
広場・外構				工事	供用	
解体				青少年センター	現役場庁舎	

現時点で想定している事業スケジュールは、令和5年度から役場庁舎、文化交流施設（アイヌ関連施設含む）、総合福祉センター（改修）、外構、道路を含めた庁舎周辺エリアの一体的な基本設計を行い、役場庁舎は設計から施工を一括発注するDB方式により、これまでどおり令和7年度中の竣工を目指します。

文化交流施設（アイヌ関連施設含む）、総合福祉センター（改修）についてもDB方式による発注を想定し、令和8年度中の竣工、広場を中心とする外構工事については、令和9年度中の竣工を目指します。

※ 令和3年度に作成した「厚真町庁舎周辺等整備基本構想・基本計画（素案）」については、これまでの協議に基づいて修正を行い、町民への説明やパブリックコメントを実施し、確定版を策定します。

なお、基本構想・基本計画（素案）の修正に係る委託業務には、役場庁舎等の基本設計発注のための仕様書の作成を含みます。