工　　事　　概　　要

建設課土木G

番号	工　事　名	予定工期	施工業者	工事概要
⑥	宅地堆積土砂排除工事（3工区）	令和元年７月4日～ 令和元年１２月２０日	山岡・北紘復旧・復興建設工事共同企業体	崩土除去工事 幌内地区　V=7,600㎥ 高丘地区　V=6,600㎥


⑥宅地堆積土砂排除工事（3工区）
至高丘
崩土除去　V＝1,000㎥
高丘生活会館
崩土除去　V＝2,900㎥
崩土除去　V＝2,700㎥
字高丘
道道夕張厚真線
至道道上幌内早来停車場線
高丘地区 縮尺 1/ 10000
平成１５年度十勝沖地震補正値済
H31、7.10作成　厚真町建設課土木グループ


至厚真市街
至厚幌ダム
道道上幌内早来停車場線
幌内マナビィハウス
字幌内
崩土除去　V=4,700㎥
崩土除去　V=2,900㎥
町道シュルク沢線
幌内地区　縮尺 1/ 10000
平成１５年度十勝沖地震補正修済
H31. 7.10作成　厚真町建設課土木グループ