
工　　事　　名

工 事 概 要

建設課土木G

予定工期 施工業者 工事概要

平成30年災第523号準用河川
チケッペ川災害復旧工事

平成31年３月２８日～

丸博野沢・盛興・金谷JV
復旧延長　L=523m
埋塞土砂除去工　V=22,200m3

令和元年１０月３１日
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本郷地区 縮尺:1/ 5000 
平成１５年度十勝沖地震補正値済

　

H31. 8.29作成　厚真町建設課土木グループ
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