

公共工事の発注予定表

名称	場所	発注工事		種別	概要	入札及び契約		備考
		工事期間				方法	入札時期	
		開始時期	終了時期					
浄化槽設置工事(1工区)	豊沢他	4月下旬	6月上旬	浄化槽施設	浄化槽設置 4基	指名	4月下旬	
あつまネットFTTH未整備エリア拡張工事	幌内	H23.5.1	H23.6.30	電気通信工事	光ファイバー敷設工事	随契	4月下旬	
フォーラムビレッジ共聴施設工事	豊沢	H23.5.1	H23.6.30	電気通信工事	光ファイバー敷設工事	随契	4月下旬	
テレビ共聴加入者工事	町内	H23.5.1	H23.6.30	電気工事	光ファイバー加入者宅接続工事	随契	4月下旬	
新町浄水場操作卓補修工事	新町	4月下旬	7月中旬	浄水施設	操作卓1式	指名	4月下旬	
共和上厚真線舗装工事	上厚真	H23.4.25	H23.6.30	舗装工事	町道の舗装工事	指名	4月下旬	
浜3号線舗装工事	浜厚真	H23.4.25	H23.6.30	舗装工事	町道の舗装工事	指名	4月下旬	
豊丘宇隆線舗装工事	豊丘	H23.4.25	H23.6.30	舗装工事	町道の舗装工事	指名	4月下旬	
フォーラムビレッジ道路舗装工事(1工区)	豊沢	H23.5.20	H23.7.31	舗装工事	フォーラムビレッジ内道路の舗装工事	指名	5月中旬	
フォーラムビレッジ道路舗装工事(2工区)	豊沢	H23.5.20	H23.7.31	舗装工事	フォーラムビレッジ内道路の舗装工事	指名	5月中旬	
フォーラムビレッジ街路灯設置工事	豊沢	H23.5.20	H23.7.31	電気工事	フォーラムビレッジ内道路の照明灯工事	指名	5月中旬	
浄化槽設置工事(2工区)	上厚真他	5月下旬	7月上旬	浄化槽施設	浄化槽設置 4基	指名	5月中旬	
駐車場舗装工事	上厚真	H23.5.12	H23.7.15	舗装工事	厚南会館駐車場の舗装	指名	5月中旬	
穀類乾燥調製貯蔵施設修繕工事	上野	H23.5.15	H23.6.30	改修工事	外壁等の錆除去及び防錆塗装工事	指名	5月中旬	
交流促進センター周辺整備工事	本郷	H23.6.9	H23.8.12	改良工事	遊歩道の設置	指名	6月上旬	
上厚真地区配水管布設工事	上厚真	6月中旬	8月中旬	配水施設	VWP φ100 L=130m	指名	6月中旬	
浄化槽設置工事(3工区)	豊沢他	6月中旬	7月下旬	浄化槽施設	浄化槽設置 3基	指名	6月中旬	
上厚真市街1号線道路改良舗装工事	上厚真	H23.6.15	H23.9.16	改良舗装工事	町道の改良舗装工事	指名	6月中旬	
新町美里線舗装新設工事	美里	H23.6.15	H23.8.31	舗装工事	町道の舗装工事	指名	6月中旬	
本郷団地3・6号線道路改良舗装工事	本郷	H23.6.15	H23.9.16	改良舗装工事	町道の改良舗装工事	指名	6月中旬	
スポーツセンター改修工事	本郷	H23.7.4	H23.11.30	改修工事	屋根・壁の補修工事	指名	6月下旬	
スポーツセンター耐震改修工事	本郷	H23.7.4	H23.11.30	改修工事	床・壁の補修工事	指名	6月下旬	
新町美里線舗装新設工事	美里	H23.6.15	H23.8.31	舗装工事	町道の舗装工事	指名	6月下旬	
鹿沼墓地線舗装工事	鹿沼	H23.6.30	H23.8.31	舗装工事	町道の舗装工事	指名	6月下旬	
児童会館改修工事	京町	H23.7.15	H23.11.15	建築工事	集会室の耐震補修工事	指名	7月上旬	
フォーラムビレッジ道路改良工事	豊沢	H23.7.20	H23.10.15	道路改良工事	フォーラムビレッジ内道路の新設工事	指名	7月中旬	
フォーラムビレッジ公共汚水枡設置工事	豊沢	H23.7.20	H23.10.15	道路改良工事	フォーラムビレッジ内宅地の汚水枡設置	指名	7月中旬	
浄化槽設置工事(4工区)	上厚真他	7月中旬	8月下旬	浄化槽施設	浄化槽設置 4基	指名	7月中旬	
上厚真かえて団地造成工事(2工区)	上厚真	H23.8.1	H23.10.31	土木工事	団地内通路舗装工事	指名	7月中旬	
本郷かしわ団地住戸改善工事	本郷	H23.8.1	H23.9.30	建築工事	1棟8戸の住戸改善	指名	7月中旬	

名称	場所	発注工事		種別	概要	入札及び契約		備考
		工事期間				方法	入札時期	
		開始時期	終了時期					
上厚真新団地 住戸改善工事	上厚真	H23.8.1	H23.9.30	建築工事	1棟4戸の住戸改善	指名	7月中旬	
浄化槽設置工事(5工区)	上厚真他	8月中旬	9月下旬	浄化槽施設	浄化槽設置 4基	指名	8月中旬	
上厚真かえで団地 7号棟駐車場整備工事	上厚真	H23.9.1	H23.10.31	土木工事	16台分の駐車場整備	指名	8月中旬	
統合簡易水道事業基本設計委託	厚真地区	8月下旬	3月中旬	水道施設	基本設計、事業再評価 水質調査、浄水処理方法検討	指名	8月下旬	
スタードーム補修工事	本郷	H23.9.1	H23.9.30	補修工事	人工芝張替・砂全面入替工事	指名	8月下旬	
豊沢地区配水管布設工事	豊沢	8月下旬	11月下旬	配水施設	VWPφ75 L=10m PPφ50 L=950m	指名	8月下旬	
浜厚真地区配水管布設替工事	浜厚真	9月上旬	11月下旬	配水施設	VWPφ75 L=750m PPφ50 L=320m	指名	9月上旬	
厚南デイサービスセンター 通り線改良舗装工事	上厚真	H23.9.15	H23.12.16	改良舗装工事	町道の改良舗装工事	指名	9月中旬	
フォーラムビレッジ道路舗装工事(3工区)	豊沢	H23.10.20	H23.12.10	舗装工事	フォーラムビレッジ内道路の舗装工事	指名	10月中旬	
浄化槽設置工事(6工区)	豊沢他	10月中旬	11月下旬	浄化槽施設	浄化槽設置 4基	指名	10月中旬	
浄化槽設置工事(7工区)	上厚真他	12月中旬	1月下旬	浄化槽施設	浄化槽設置 3基	指名	12月中旬	
上厚真C団地 C・D棟解体工事	上厚真	H24.2.1	H24.2.28	解体工事	2棟8戸の解体	指名	1月中旬	
本郷向陽団地 D・E・F棟解体工事	本郷	H24.2.1	H24.2.28	解体工事	3棟9戸の解体	指名	1月中旬	