

H30公共工事の発注予定表

2018/4/1

名称	場所	発注工事		種別	概要	入札及び契約		備考
		工事期間				方法	入札時期	
		開始時期	終了時期					
厚真中央小学校プール改修工事	新町	H30.4月下旬	H30.6月下旬	改修工事	プール水槽改修等	指名	4月中旬	
富里浄水場内整備工事	富里	H30.4月下旬	H30.6月下旬	工事	舗装・門扉・照明灯 1式	指名	4月下旬	
富里地区配水管布設替工事	富里	H30.4月下旬	H30.6月上旬	工事	配水管伏越工 2箇所	指名	4月下旬	
浄化槽設置工事(1工区)	豊沢他	H30.4月下旬	H30.6月下旬	工事	合併処理浄化槽4基	指名	4月下旬	
厚真地区配水管布設工事(4工区)	幌内	H30.4月下旬	H30.6月中旬	工事	PE φ75 L=150m	指名	4月下旬	
厚真放課後児童クラブ造成工事	新町	H30.6月上旬	H30.12月下旬	造成工事	敷地造成工	指名	5月下旬	JV
旧幌里小中学校除却工事	幌里	H30.5月中旬	H30.7月中旬	解体工事	除去・整備	指名	5月中旬	
上厚真地区配水管布設替工事(1工区)	上厚真	H30.5月上旬	H30.8月上旬	工事	DIP φ150L=164.3m PE φ100L=120m	指名	5月下旬	JV
共栄地区配水管布設替工事	共栄	H30.5月下旬	H30.8月上旬	工事	配水管伏越工事 4箇所	指名	5月下旬	
幌内環境整備展望広場・駐車帯整備工事	幌内	H30.5月下旬	H30.8月下旬	公園工事	公園整備工事	指名	5月下旬	
厚真地区配水管布設工事(1工区)	幌内	H30.5月下旬	H30.8月上旬	工事	PE φ75 L=600m	指名	5月下旬	JV
H29配水管等切替工事	新町	H30.5月下旬	H30.12月上旬	工事	土木・建築1式	指名	5月下旬	JV
新町中央線道路整備工事	新町	H30.6月上旬	H30.8月下旬	舗装工事	舗装工事L=160m	指名	5月下旬	
幌里沢線道路整備工事	幌里	H30.6月上旬	H30.8月下旬	舗装工事	舗装工事L=1,000m	指名	5月下旬	
新町2号線道路整備工事	新町	H30.6月上旬	H30.8月上旬	舗装工事	舗装工事L=201m	指名	5月下旬	
新町11号線道路整備工事	新町	H30.6月上旬	H30.8月上旬	舗装工事	舗装工事L=90m	指名	5月下旬	
共栄橋補修工事	豊沢	H30.6月上旬	H30.12月下旬	改良工事	橋梁施設補修工事	指名	5月下旬	
幌内環境整備展望広場整備工事	幌内	H30.5月下旬	H30.8月下旬	公園工事	公園整備工事	指名	5月下旬	
幌内マナビイ前広場整備工事	幌内	H30.6月上旬	H30.11月下旬	公園工事	公園整備工事	指名	5月下旬	JV
上厚真新団地6号棟屋根葺替工事	上厚真	H30.6月中旬	H30.8月下旬	改修工事	屋根葺替=313㎡	指名	6月上旬	
上厚真中央公園整備工事	上厚真	H30.6月下旬	H30.12月下旬	公園工事	公園整備工事	指名	6月上旬	JV
新町フォーラム線道路整備工事	新町・豊沢	H30.6月下旬	H30.12月下旬	改良・舗装工事	改良舗装L=1,057m	指名	6月上旬	JV
浄化槽設置工事(2工区)	浜厚真	H30.6月中旬	H30.7月中旬	工事	合併処理浄化槽5基	指名	6月中旬	
厚真地区配水管布設工事(2工区)	幌内	H30.6月下旬	H30.9月下旬	工事	PE φ75 L=1,750m	指名	6月下旬	JV
厚真地区配水管布設工事(5工区)	豊沢	H30.6月下旬	H30.9月下旬	工事	PE φ75 L=500m	指名	6月下旬	JV
富野浜厚真線道路整備工事	厚和・浜厚真	H30.6月下旬	H30.9月下旬	舗装工事	舗装工事L=1,387m	指名	6月下旬	事後審査
林業専用道(規格相当)開設工事	桜丘	H30.6月下旬	H30.12月下旬	改良工事	道路開設L=800m	指名	6月下旬	
共栄生活会館外壁・断熱等改修工事	共栄	H30.6月下旬	H30.8月上旬	改修工事	外壁・断熱改修	指名	6月下旬	
桜丘生活会館外壁・断熱等改修工事	桜丘	H30.6月下旬	H30.8月上旬	改修工事	外壁・断熱改修	指名	6月下旬	
古民家移築周辺外構工事	豊沢	H30.7月下旬	H30.12月下旬	土木一式工事	古民家移築外構	指名	7月中旬	
古民家移築工事	豊沢	H30.7月下旬	H30.12月下旬	建築一式工事	古民家移築再生	指名	7月中旬	
豊川地区配水管布設替工事	豊川	H30.7月上旬	H30.8月中旬	工事	配水管伏越工事 1箇所	指名	7月下旬	
あつまスタードームボイラー更新工事	本郷	H30.7月下旬	H30.9月中旬	更新工事	ボイラー本体更新	指名	7月下旬	
豊沢山岸線道路整備工事	豊沢	H30.8月下旬	H30.11月上旬	改良工事	道路側溝改良	指名	8月中旬	
浄化槽設置工事(3工区)	豊沢他	H30.8月下旬	H30.10月下旬	工事	合併処理浄化槽3基	指名	8月中旬	
厚真地区配水管布設工事(3工区)	本郷	H30.8月下旬	H30.11月下旬	工事	PE φ75 L=1,600m	指名	8月下旬	JV
上厚真地区配水管布設替工事(3工区)	上厚真	H30.8月下旬	H30.11月下旬	工事	DIP φ150L=300m PE φ75L=230m	指名	8月下旬	JV
上厚真地区配水管布設替工事(2工区)	上厚真	H30.8月下旬	H30.11月下旬	工事	PE φ100L=480m	指名	8月下旬	JV
幌内地区親水景観施設整備事業	幌内	H30.9月中旬	H30.12月下旬	公園工事	人道橋、緑化など	指名	9月中旬	JV
浄化槽設置工事(4工区)	上厚真他	H30.9月下旬	H30.11月下旬	工事	合併処理浄化槽4基	指名	9月中旬	
豊川地区防火施設整備事業	豊川	H30.9月中旬	H30.12月下旬	防火施設工事	防火水槽整備	指名	9月中旬	
浄化槽設置工事(6工区)	上厚真他	H30.11月中旬	H31.2月下旬	工事	合併処理浄化槽4基	指名	11月中旬	
浄化槽設置工事(5工区)	豊沢他	H30.11月中旬	H31.2月下旬	工事	合併処理浄化槽4基	指名	11月中旬	
創作館LED化及びトイレバリアフリー化改修工事	京町	H31.1月上旬	H31.2月上旬	改修工事	照明LED化・トイレバリアフリー化	指名	12月中旬	

追加分

2018/6/8

名称	場所	発注工事		種別	概要	入札及び契約		備考
		工事期間				方法	入札時期	
		開始時期	終了時期					
厚真放課後児童クラブ建設工事	新町	H30.7月中旬	H30.12月下旬	建設工事	本体建設	一般	6月下旬	JV
厚真放課後児童クラブ電気設備工事	新町	H30.7月中旬	H30.12月下旬	設備工事	電気設備施工	一般	6月下旬	混合
厚真放課後児童クラブ機械設備工事	新町	H30.7月中旬	H30.12月下旬	設備工事	機械設備施工	一般	6月下旬	混合

追加分

2018/6/29

名称	場所	発注工事		種別	概要	入札及び契約		備考
		工事期間				方法	入札時期	
		開始時期	終了時期					
厚幌ダム建設事業配水管布設工事	幌内	H30.7月中旬	H30.10月下旬	工事	PE φ75 L=2,300m	指名	7月中旬	JV