

H31公共工事の発注予定表

2019/4/1

| 発注工事 | | | | 入札及び契約 | | 備考 | | |
|------------------------------|-------|----------|------------|---------|--------------------------|----|------|------|
| 名称 | 場所 | 工事期間 | | 種別 | 概要 | | 方法 | 入札時期 |
| | | 開始時期 | 終了時期 | | | | | |
| 農地災害復旧工事 第1工区 | 幌内 | H31.4中旬 | H31.8下旬 | 農業土木工事 | 堆積土砂撤去 流木処理 | 指名 | 4月中旬 | 復興JV |
| 農地災害復旧工事 第2工区 | 富里、東和 | H31.4中旬 | H31.8下旬 | 農業土木工事 | 耕土流出復旧 法面復旧 | 指名 | 4月中旬 | |
| 平成30年災第550号厚南開拓本線男橋ほか災害復旧工事 | 軽舞 | H31.5中旬 | H31.11下旬 | 災害復旧 | 橋梁、舗装路盤 | 指名 | 4月下旬 | 復興JV |
| 平成30年災第635号モベツ沢線ほか災害復旧工事 | 東和 | H31.5中旬 | H31.11下旬 | 災害復旧 | 崩土除去、路盤舗装 | 指名 | 4月下旬 | 復興JV |
| 平成30年災第546号高丘本線ほか災害復旧工事 | 高丘 | H31.5中旬 | H31.11下旬 | 災害復旧 | 崩土除去、法面 | 指名 | 4月下旬 | 復興JV |
| かしわ公園野球場復旧工事 | 本郷 | H31.5月上旬 | H31.5中旬 | 改良工事 | 土入れ、不陸ならし、転圧 | 指名 | 4月下旬 | |
| 上厚真小学校プール整備工事 | 上厚真 | H31.5下旬 | H31.9下旬 | 新築工事 | 屋外プール新築 | 指名 | 5月上旬 | 特定JV |
| 厚真中央小学校敷地内外構工事 | 新町 | H31.5下旬 | H31.7下旬 | 補修工事 | 法面復旧等 | 指名 | 5月上旬 | |
| 厚真中央小学校プール災害復旧工事 | 新町 | H31.5下旬 | H31.9下旬 | 改修工事 | 鉄骨補強等 | 指名 | 5月上旬 | JV |
| 厚真中学校グラウンド災害復旧工事 | 新町 | H31.5下旬 | H31.9下旬 | 補修工事 | 亀裂の補修等 | 指名 | 5月上旬 | 復興JV |
| 農地災害復旧工事 第5工区 | 幌里 | H31.5中旬 | H31.10中旬 | 農業土木工事 | 堆積土砂撤去 耕土流出復旧 流木処理 | 指名 | 5月中旬 | 復興JV |
| 農地災害復旧工事 第6工区 | 幌里 | H31.5中旬 | H31.10中旬 | 農業土木工事 | 堆積土砂撤去 耕土流出復旧 | 指名 | 5月中旬 | 復興JV |
| 農地災害復旧工事 第7工区 | 幌里 | H31.5中旬 | H31.10中旬 | 農業土木工事 | 堆積土砂撤去 耕土流出復旧 流木処理 | 指名 | 5月中旬 | 復興JV |
| 農地災害復旧工事 第8工区 | 新町、美里 | H31.5中旬 | H31.10中旬 | 農業土木工事 | 堆積土砂撤去 耕土流出復旧 流木処理 | 指名 | 5月中旬 | 復興JV |
| 農地災害復旧工事 第10工区 | 鹿沼 | H31.5中旬 | H31.8中旬 | 農業土木工事 | 堆積土砂撤去 畦畔築立 流木処理 | 指名 | 5月中旬 | |
| 共栄橋長寿命化工事 | 共栄 | H31.6月上旬 | H31.12下旬 | 改良工事 | 橋梁施設補修工事 | 指名 | 5月下旬 | |
| 長沼1号橋長寿命化工事 | 長沼 | H31.6月上旬 | H31.12下旬 | 改良工事 | 橋梁施設補修工事 | 指名 | 5月下旬 | |
| 厚和生活会館改修工事 | 厚和 | H31.6月上旬 | H31.8中旬 | 改修工事 | 断熱改修 屋根塗装 | 指名 | 5月下旬 | |
| 平成30年災第362号豊沢共栄線ほか災害復旧工事 | 豊沢 | H31.6月上旬 | H31.11下旬 | 災害復旧 | 舗装路盤 | 指名 | 5月下旬 | 復興JV |
| 平成30年災第453号新町美里線ほか災害復旧工事 | 美里 | H31.6月上旬 | H31.11下旬 | 災害復旧 | 舗装路盤 | 指名 | 5月下旬 | 復興JV |
| 宅地堆積土砂排除事業(1工区) | 本郷ほか | H31.6月上旬 | H31.11下旬 | 災害復旧 | 土砂倒木排除 | 指名 | 5月下旬 | 復興JV |
| 本郷地区福祉施設解体撤去委託料 | 本郷 | H31.5下旬 | H31.12 | 解体撤去工事 | 鉄骨5階建 解体撤去及び処分 | 指名 | 5月下旬 | 特定JV |
| スポーツセンター・スタードーム渡り廊下復旧工事 | 本郷 | H31.6下旬 | H31.10下旬 | 復旧工事 | 再接続 | 指名 | 6月上旬 | |
| 奥地林道幌内宇隆線宇隆工区災害復旧工事 | 宇隆 | H31.6月上旬 | H31.11下旬 | 森林土木工事 | 延長L=533m 土工・路盤工 | 随意 | 6月上旬 | |
| 奥地林道幌内宇隆線幌内工区災害復旧工事 | 幌内 | H31.6月上旬 | H31.12月上旬 | 森林土木工事 | 延長L=344m 土工・法面緑化 | 随意 | 6月上旬 | 復興JV |
| 奥地林道幌内高丘線幌内工区災害復旧工事 | 高丘 | H31.6月上旬 | H32.1.1月上旬 | 森林土木工事 | 延長L=391m 土工・法面緑化 | 随意 | 6月上旬 | 復興JV |
| 高齢者生活自立支援センター除却工事 | 富里 | H31.6下旬 | H31.7下旬 | 解体撤去工事 | 鉄骨及び木造平屋建 解体撤去及び処分 | 指名 | 6月中旬 | |
| 富里浄水場災害復旧工事(土木・建築) | 富里 | H31.6中旬 | H32.6中旬 | 造成・建物 | 造成・建物 | 指名 | 6月中旬 | 特定JV |
| 富里浄水場災害復旧工事(機械・電気) | 富里 | H31.6中旬 | H32.6中旬 | 電機・機械 | 電機・機械 | 指名 | 6月中旬 | 特定JV |
| 富里浄水場災害復旧工事(配水管) | 富里 | H31.6中旬 | H31.3中旬 | 配水管 | 配水管 | 指名 | 6月中旬 | 復興JV |
| 旧みつば保育園解体工事 | 富里 | H31.6下旬 | H31.7下旬 | 解体撤去工事 | 木造平屋建 解体撤去及び処分 | 指名 | 6月中旬 | |
| 平成30年災第298号本郷桜丘線ほか災害復旧工事 | 朝日 | H31.7月上旬 | H31.12下旬 | 災害復旧 | 舗装路盤 | 指名 | 6月下旬 | 復興JV |
| 平成30年災第292号新町富里線ほか災害復旧工事 | 東和 | H31.7月上旬 | H31.12下旬 | 災害復旧 | 舗装路盤 | 指名 | 6月下旬 | 復興JV |
| 平成30年災第350号準用河川チケッペ川ほか災害復旧工事 | 本郷 | H31.7月上旬 | H31.12下旬 | 災害復旧 | 護岸工 | 指名 | 6月下旬 | 復興JV |
| 平成30年災第430号普通河川東仁達幌川災害復旧工事 | 本郷 | H31.7月上旬 | H31.12下旬 | 災害復旧 | 護岸工 | 指名 | 6月下旬 | 復興JV |
| 新町フォーラム線道路整備工事 | 新町・豊沢 | H31.7下旬 | H31.12下旬 | 改良工事 | 改良L=400m | 指名 | 7月上旬 | |
| 子育て支援住宅団地造成工事 | 上厚真 | H31.8下旬 | H31.12中旬 | 造成工事 | 団地造成設計(道路w=6.5m l=97m含む) | 指名 | 7月上旬 | |
| 子育て支援住宅建設工事 | 上厚真 | H31.8下旬 | H31.12下旬 | 住宅建設 | 5棟5戸の住宅建設 | 指名 | 7月上旬 | |
| 埋蔵文化財保管施設建設工事 | 軽舞 | H31.7下旬 | H31.9月上旬 | 新築・増築工事 | プレハブ保管倉庫建設 | 指名 | 7月中旬 | |
| 平成30年災第299号桜丘本線ほか災害復旧工事 | 桜丘 | H31.8月上旬 | H32.1.1月下旬 | 災害復旧 | 舗装路盤法面 | 指名 | 7月下旬 | 復興JV |
| 平成30年災第641号幌里本線ほか災害復旧工事 | 幌里 | H31.8月上旬 | H32.1.1月下旬 | 災害復旧 | 舗装路盤法面 | 指名 | 7月下旬 | 復興JV |
| 平成30年災第294号桜丘幌里線ほか災害復旧工事 | 幌里 | H31.8月上旬 | H32.1.1月下旬 | 災害復旧 | 舗装路盤法面 | 指名 | 7月下旬 | 特定JV |

H31公共工事の発注予定表

2019/4/1

| 名称 | 場所 | 発注工事 工事期間 | | 種別 | 概要 | 入札及び契約 | | 備考 |
|----------------------------|---------------|--------------|-----------|--------|-------------------------------|--------|-------|------|
| | | 開始時期 | 終了時期 | | | 方法 | 入札時期 | |
| 農地災害復旧工事 第3工区 | 朝日 | H31.8中旬 | H31.11下旬 | 農業土木工事 | 堆積土砂撤去 耕土流出復旧 | 指名 | 8月中旬 | |
| 農地災害復旧工事 第4工区 | 幌里 | H31.8中旬 | H31.11下旬 | 農業土木工事 | 堆積土砂撤去 耕土流出復旧 法面復旧、畦畔築立 | 指名 | 8月中旬 | |
| 平成30年災第457号幌里開拓本線ほか災害復旧工事 | 幌里 | H31.9月上旬 | H32.2下旬 | 災害復旧 | 舗装路盤法面 | 指名 | 8月下旬 | 復興JV |
| 平成30年災第643号幌里本線ほか災害復旧工事 | 幌里 | H31.9月上旬 | H32.2下旬 | 災害復旧 | 舗装路盤法面 | 指名 | 8月下旬 | 特定JV |
| 平成30年災第679号幌里開拓本線ほか災害復旧工事 | 幌里 | H31.9月上旬 | H32.2下旬 | 災害復旧 | 舗装路盤法面 | 指名 | 8月下旬 | 復興JV |
| 平成30年災第680号幌里開拓2号線ほか災害復旧工事 | 幌里 | H31.9月上旬 | H32.2下旬 | 災害復旧 | 舗装路盤法面 | 指名 | 8月下旬 | 特定JV |
| 宅地堆積土砂排除事業(2工区) | 東和ほか | H31.7月上旬 | H31.12下旬 | 災害復旧 | 土砂倒木排除 | 指名 | 8月下旬 | 復興JV |
| 宅地堆積土砂排除事業(3工区) | 高丘ほか | H31.9月上旬 | H32.2下旬 | 災害復旧 | 土砂倒木排除 | 指名 | 8月下旬 | 復興JV |
| 幌内地区親水景観施設整備工事 | 幌内 | H31.8月下旬 | H31.11下旬 | 公園造成工事 | 親水路 L=23m 人道橋等設置 基盤整備 | 指名 | 8月下旬 | |
| 農地耕作条件改善事業 第1工区 | 幌内、富里、高丘、桜丘、新 | H31.8月下旬 | H31.11下旬 | 農業土木工事 | 区画拡大、暗渠排水 | 指名 | 8月下旬 | |
| 農地耕作条件改善事業 第2工区 | 富野、鯉沼。豊丘、鹿沼 | H31.8月下旬 | H31.11下旬 | 農業土木工事 | 区画拡大、暗渠排水 | 指名 | 8月下旬 | |
| 農地耕作条件改善事業 第3工区 | 厚和、浜厚真 | H31.8月下旬 | H31.11下旬 | 農業土木工事 | 暗渠排水 | 指名 | 8月下旬 | |
| 上厚真地区配水管布設替工事(1工区) | 上厚真 | H31.9月中旬 | H31.12月中旬 | 配水管 | 配水管 | 指名 | 9月中旬 | JV |
| 上厚真地区配水管布設替工事(2工区) | 上厚真 | H31.9月中旬 | H31.12月中旬 | 配水管 | 配水管 | 指名 | 9月中旬 | JV |
| 上厚真地区配水管布設替工事(3工区) | 上厚真 | H31.9月中旬 | H31.12月中旬 | 配水管 | 配水管 | 指名 | 9月中旬 | JV |
| 平成30年災第293号鹿沼旧停車場線ほか災害復旧工事 | 鹿沼 | H31.10月上旬 | H32.3中旬 | 災害復旧 | 舗装路盤 | 指名 | 9月下旬 | 復興JV |
| 平成30年災第376号豊丘宇隆線ほか災害復旧工事 | 豊丘 | H31.10月上旬 | H32.3中旬 | 災害復旧 | 舗装路盤 | 指名 | 9月下旬 | 復興JV |
| 平成30年災第440号軽舞豊丘線ほか災害復旧工事 | 軽舞 | H31.10月上旬 | H32.3中旬 | 災害復旧 | 舗装路盤 | 指名 | 9月下旬 | 復興JV |
| 平成30年災第361号宇隆南線災害復旧工事 | 宇隆 | H31.10月上旬 | H32.3中旬 | 災害復旧 | 舗装路盤 | 指名 | 9月下旬 | 復興JV |
| 平成30年災第527号東仁達幌川災害復旧工事 | 朝日 | H31.10月上旬 | H32.3中旬 | 災害復旧 | 護岸工 | 指名 | 9月下旬 | 復興JV |
| 平成30年災第287号軽舞川災害復旧工事 | 軽舞 | H31.11月上旬 | H32.3中旬 | 災害復旧 | 護岸工 | 指名 | 10月下旬 | 復興JV |
| 平成30年災第626号ウクル川災害復旧工事 | 宇隆 | H31.11月上旬 | H32.3中旬 | 災害復旧 | 埋塞土砂撤去 | 指名 | 10月下旬 | 復興JV |
| 新町公園ほか災害復旧工事 | 新町 | H31.11月上旬 | H32.3中旬 | 災害復旧 | 公園施設 | 指名 | 10月下旬 | |
| かしわ公園ほか災害復旧工事 | 本郷 | H31.11月上旬 | H32.3中旬 | 災害復旧 | 公園施設 | 指名 | 10月下旬 | |