

工 事 概 要

建設課土木G

工 事 名	予定工期	施工業者	工事概要
平成30年災第530号普通河川 東和川災害復旧工事	平成31年3月29日～ 令和元年9月30日	北辰・岩倉・沼田JV	復旧延長 L=465m 河川土砂除去 V=6500m ³

平成30年災第530号普通河川東和川災害復旧工事 至富里

町道新町富里線

町道モベツ沢線

普通河川東和川
河川埋塞土砂除去工事

至朝日

465m

東和地区 縮尺:1/5000

平成15年度十勝沖地震補正値済

H31. 8.29作成 厚真町建設課土木グループ