

工 事 概 要

建設課土木G

番号	工 事 名	予定工期	施工業者	工事概要
③	平成30年災第430号東仁達幌川災害復旧工事	令和元年5月22日～ 令和元年12月20日	山岡・協栄・今多復旧・復興建設工事共同企業体	復旧延長 L=503.6m (左岸497.1m 右岸481.9m) 埋塞土砂除去工 L=102.0m V=1,400m ³ コンクリートブロック工(練積) L=979.0m A=2,610m ²

平成30年災第430号普通河川東仁達幌川災害復旧工事

至安平町

埋塞土砂除去
コンクリートブロック設置

町道本郷桜丘線

道道千歳
鷗川線

普通河川東仁達幌川

字本郷

至厚真市街

桜丘地区 縮尺:1/5000
平成15年度十勝沖地震補正植済

H31. 7. 22作成 厚真町建設課土木グループ

