

R2公共工事の発注予定表

名称	場所	発注工事		種別	概要	入札及び契約	
		工事期間				方法	入札時期
		開始時期	終了時期				
新町フォーラム線整備工事(付帯工)	新町	R2.5中旬	R2.10下旬	道路	法面工、照明、植栽	指名	R2.5中旬
上厚真南支線ほか道路整備工事	上厚真、豊沢	R2.5中旬	R2.9下旬	道路	舗装工、管渠工	指名	R2.5中旬
新町フォーラム線整備工事(1工区)	新町	R2.5中旬	R2.10下旬	道路	歩道工、舗装工	指名	R2.5中旬
富野浜厚真線ほか整備工事	富野、豊川	R2.7月上旬	R2.12下旬	道路	舗装工、管渠工	指名	R2.6下旬
新町フォーラム線整備工事(2工区)	新町	R2.10月上旬	R3.2下旬	道路	舗装工	指名	R2.10月上旬
厚真地区公営住宅等造成工事	新町	R2.4中旬	R2.10.23	造成工事	6棟30戸公営住宅団地造成工事	指名	R2.4月上旬
上厚真地区公営住宅等造成工事	上厚真	R2.4中旬	R2.10.23	造成工事	2棟16戸公営住宅団地造成工事	指名	R2.4月上旬
農地耕作条件改善事業10工区	厚真町字幌内ほか	R2.4月上旬	R2.5中旬	農業土木	水田の区画拡大	指名	R2.4月上旬
かしわ公園野球場改修工事	かしわ公園野球場	R2.4月上旬	R2.5下旬	施設改修工事	施設整備	指名	R2.4月上旬
本郷地区宅地造成工事	本郷	R2.5中旬	R2.6下旬	道路	道路、下水、上水工事	指名	R2.5中旬
高齢者生活福祉センター「ともいき荘」中庭整備工事	本郷	R2.5下旬		施設改修工事	改修工事	指名	R2.5下旬
本郷ポンプ場真空汚水ポンプ改築工事	字本郷	R2.7月上旬	R2.11下旬	機械設備	汚水ポンプ更新	指名	R2.7月上旬
林業専用道(規格相当)幌里1号線開設工事	幌里	R2.7.下旬	R2.12.下旬	森林土木工事	延長L=1100m 土工・路盤工	指名	R2.7.下旬
林業専用道(規格相当)幌内マッカウス線開設工事	幌内	R2.7.下旬	R2.12.下旬	森林土木工事	延長L=1000m 土工・路盤工	指名	R2.7.下旬
農地耕作条件改善事業11工区	厚真町字朝日	R2.8中旬	R2.12中旬	農業土木	水田の区画拡大	指名	R2.8中旬
農地耕作条件改善事業12工区	厚真町内	R2.8中旬	R2.12中旬	農業土木	農地の暗渠排水整備	指名	R2.8下旬
農地耕作条件改善事業13工区	厚真町内	R2.8中旬	R2.12中旬	農業土木	農地の暗渠排水整備	指名	R2.8下旬
農地耕作条件改善事業14工区	厚真町内	R2.8中旬	R2.12中旬	農業土木	農地の暗渠排水整備	指名	R2.8下旬
厚真中学校防球ネット設置工事	新町	R2.10月上旬	R3.2下旬	体育設備	防球ネット設置	指名	R2.10月上旬
厚真地区配水管布設工事	幌内	R2.5中旬	R2.6下旬	配水管	配水管	指名	R2.5中旬
新町地区下水道管布設工事	新町	R2.5中旬	R2.7下旬	下水道	下水道管渠L=140m	指名	R2.5中旬
新町地区配水管布設工事(公営住宅)	新町	R2.5中旬	R2.7下旬	配水管	配水管	指名	R2.5中旬
新町地区配水管布設工事(1工区)	新町	R2.5中旬	R2.8下旬	配水管	配水管	指名	R2.5中旬
新町地区配水管布設工事(2工区)	新町・豊沢	R2.5中旬	R2.8下旬	配水管	配水管	指名	R2.5中旬
ルーラル地区配水管布設替工事(1工区)	豊沢	R2.6中旬	R2.9下旬	配水管	配水管	指名	R2.6中旬
ルーラル地区配水管布設替工事(2工区)	豊沢	R2.6中旬	R2.9下旬	配水管	配水管	指名	R2.6中旬
配水管等切替工事(機械・電気)	新町	R2.6中旬	R2.10下旬	機械設備	機械設備一式	指名	R2.6中旬
配水管等切替工事(建築)	新町	R2.6中旬	R2.10下旬	建築	建築工事一式	指名	R2.6中旬
上厚真地区配水管布設替工事(1工区)	上厚真	R2.9月上旬	R2.12下旬	配水管	配水管	指名	R2.9月上旬
上厚真地区配水管布設替工事(2工区)	上厚真	R2.9月上旬	R2.12下旬	配水管	配水管	指名	R2.9月上旬
上厚真地区配水管布設替工事(3工区)	上厚真	R2.9月上旬	R2.12下旬	配水管	配水管	指名	R2.9月上旬
高丘地区配水管布設工事	高丘	R2.6.下旬	R2.10下旬	配水管	配水管	指名	R2.10下旬
浄化槽設置工事(1工区)	町内	R2.4中旬	R2.7下旬	浄化槽	5人槽2基、7人槽2基	指名	R2.4中旬
浄化槽設置工事(2工区)	町内	R2.4中旬	R2.7下旬	浄化槽	5人槽2基、7人槽2基	指名	R2.4中旬
浄化槽設置工事(3工区)	町内	R2.5中旬	R2.9下旬	浄化槽	10人槽2基	指名	R2.5中旬
浄化槽設置工事(4工区)	町内	R2.5中旬	R2.9下旬	浄化槽	5人槽2基、7人槽2基	指名	R2.5中旬
浄化槽設置工事(5工区)	町内	R2.5中旬	R2.9下旬	浄化槽	5人槽2基、7人槽2基	指名	R2.5中旬
浄化槽設置工事(6工区)	町内	R2.7月上旬	R2.11下旬	浄化槽	10人槽2基	指名	R2.7月上旬
浄化槽設置工事(7工区)	町内	R2.7月上旬	R2.11下旬	浄化槽	5人槽2基、7人槽2基	指名	R2.7月上旬
浄化槽設置工事(8工区)	町内	R2.7月上旬	R2.11下旬	浄化槽	5人槽2基、7人槽2基	指名	R2.7月上旬
浄化槽設置工事(9工区)	町内	R2.9月上旬	R2.11下旬	浄化槽	10人槽2基	指名	R2.9月上旬
浄化槽設置工事(10工区)	町内	R2.11月上旬	R3.1下旬	浄化槽	5人槽2基、7人槽2基	指名	R2.11月上旬
厚真地区公営住宅等建築工事(第1工区)	新町	R2.4月上旬	R2.10.23	建築工事	木造公営住宅3棟6戸建設	指名	R2.4月上旬
厚真地区公営住宅等建築工事(第2工区)	新町	R2.4月上旬	R2.10.23	建築工事	RC造公営住宅1棟8戸建設	指名	R2.4月上旬
厚真地区公営住宅等建築工事(第3工区)	新町	R2.4月上旬	R2.10.23	建築工事	RC造公営住宅2棟16戸建設	指名	R2.4月上旬
上厚真地区公営住宅等建築工事	上厚真	R2.4月上旬	R2.10.23	建築工事	RC造公営住宅2棟16戸建設	指名	R2.4月上旬
厚真地区公営住宅等電気設備工事(第1工区)	新町	R2.4月上旬	R2.10.23	電気設備工事	木造公営住宅3棟6戸電気設備	指名	R2.4月上旬
厚真地区公営住宅等電気設備工事(第2工区)	新町	R2.4月上旬	R2.10.23	電気設備工事	RC造公営住宅1棟8戸電気設備	指名	R2.4月上旬
厚真地区公営住宅等電気設備工事(第3工区)	新町	R2.4月上旬	R2.10.23	電気設備工事	RC造公営住宅2棟16戸電気設備	指名	R2.4月上旬
上厚真地区公営住宅等電気設備工事	上厚真	R2.4月上旬	R2.10.23	電気設備工事	RC造公営住宅2棟16戸電気設備	指名	R2.4月上旬
厚真地区公営住宅等機械設備工事(第1工区)	新町	R2.4月上旬	R2.10.23	機械設備工事	木造公営住宅3棟6戸機械設備	指名	R2.4月上旬
厚真地区公営住宅等機械設備工事(第2工区)	新町	R2.4月上旬	R2.10.23	機械設備工事	RC造公営住宅1棟8戸機械設備	指名	R2.4月上旬
厚真地区公営住宅等機械設備工事(第3工区)	新町	R2.4月上旬	R2.10.23	機械設備工事	RC造公営住宅2棟16戸機械設備	指名	R2.4月上旬
上厚真地区公営住宅等機械設備工事	上厚真	R2.4月上旬	R2.10.23	機械設備工事	RC造公営住宅2棟16戸機械設備	指名	R2.4月上旬
交流促進センター内部改修工事	本郷	R2.4月上旬	R2.6下旬	施設改修工事	施設整備	指名	R2.4月上旬
スポーツセンターシャワー室改修工事	厚真スポーツセンター	R2.5下旬	R2.7下旬	施設改修工事	施設整備	指名	R2.5月上旬
上野生活館改修工事	上野	R2.7月上旬	R2.9下旬	施設改修工事	施設整備	指名	R2.6下旬

R2公共工事の発注予定表

名称	場所	発注工事		種別	概要	入札及び契約	
		工事期間				方法	入札時期
		開始時期	終了時期				
464号幌里沢線ほか災害復旧工事	字幌里	R2.4下旬	R2.7下旬	道路	舗装打ち換え	指名	R2.4下旬
678号桜丘幌里線ほか災害復旧工事	字幌里	R2.4下旬	R2.12下旬	道路	土工、路盤舗装、排水	指名	R2.4下旬
438号町道豊丘宇隆線ほか災害復旧工事	字鹿沼	R2.5下旬	R2.9下旬	道路	土工、路盤工	指名	R2.5下旬
712号幌里沢線ほか災害復旧工事	字幌里	R2.5下旬	R3.2下旬	道路	崩土除去、路盤工	指名	R2.5下旬
713号幌里沢線ほか災害復旧工事	字幌里	R2.5下旬	R3.2下旬	道路	崩土除去、路盤工	指名	R2.5下旬
新町中央線ほか災害復旧工事(函渠工)	新町、鯉沼	R2.7月上旬	R2.12下旬	道路	函渠補修、舗装路盤	指名	R2.6下旬
美里山手支線災害復旧ほか2工事	美里、本郷	R2.7月上旬	R2.12下旬	道路	舗装工、管渠工	指名	R2.6下旬
富里団地線ほか災害復旧工事	富里、豊沢	R2.7月上旬	R2.12下旬	道路	舗装工	指名	R2.6下旬
525号チカエツ川ほか災害復旧工事	字朝日	R2.4下旬	R2.12下旬	河川	連節ブロック布設替、積ブロック工、橋梁撤去	指名	R2.4下旬
706号チケツ川ほか災害復旧工事	字幌里	R2.5下旬	R3.2下旬	河川	河川土工、連節ブロック工	指名	R2.5下旬
626号ウクル川災害復旧工事	字宇隆	R2.10月上旬	R3.3下旬	河川	連節ブロック工	指名	R2.10月上旬
奥地林道幌内高丘線高丘工区災害復旧工事	高丘	R3.3.下旬	R4.1.下旬	森林土木工事	延長L=1222m 土工・法面緑化	指名	R3.3.下旬
奥地林道幌内高丘線幌内工区災害復旧工事	幌内	R3.3.下旬	R4.1.下旬	森林土木工事	延長L=368m 土工・盛土補強土	指名	R3.3.下旬
新町地区大規模盛土造成地滑動崩落防止工事	新町	R2.5下旬	R3.3下旬	宅地耐震	地下水排除工(推進工)	指名	R2.5下旬
豊沢地区大規模盛土造成地滑動崩落防止工事	字豊沢	R2.5下旬	R3.3下旬	宅地耐震	抑え盛土工、抑止杭工	指名	R2.5下旬
新町地区大規模盛土造成地滑動崩落防止工事	新町	R2.6下旬	R3.3下旬	宅地耐震	地下水排除工(推進工)	指名	R2.6下旬
豊沢地区大規模盛土造成地滑動崩落防止工事	字豊沢	R2.6下旬	R3.3下旬	宅地耐震	地下水排除工(推進工)、明暗渠工、地表面排除工	指名	R2.6下旬
吉野地区配水管復旧工事	吉野	R2.6中旬	R2.9下旬	配水管	配水管	指名	R2.6中旬
校内情報通信ネットワーク整備工事	新町ほか	R2.7下旬	R3.1下旬	通信整備工事	校内LAN回線整備等	指名	R2.5下旬