

H28公共工事の発注予定表

単位:千円  
2016/4/1

名称	場所	発注工事		種別	概要	入札及び契約		事務局案
		開始時期	終了時期			方法	入札時期	
厚真葬苑火葬炉施設改修工事	厚真葬苑	H28.4中旬	6月中旬	改修工事	炉圧ダンパー・排ガス冷却混合器交換	随契	4月中旬	
浄化槽設置工事(1工区)	富野他	H28.4中旬	6月下旬	工事	合併処理浄化槽4基	指名	4月中旬	
厚真中学校(校舎)大規模改修工事(建築工事)	新町	H28.5中旬	H29.2中旬	改修工事	エレベータ設置/トイレ等改修	指名	4月下旬	JV
厚真中学校(校舎)大規模改修工事(電気工事)	新町	H28.5中旬	H29.2中旬	改修工事	エレベータ・建物内部電気改修	指名	4月下旬	
厚真中学校(校舎)大規模改修工事(設備工事)	新町	H28.5中旬	H29.2中旬	改修工事	温風暖房設備改修	指名	4月下旬	JV
こぶしの湯前広場整備工事	本郷	H28.4下旬	H28.7下旬	公園工事	駐車場、園路	指名	4月中旬	JV
ルーラルつどいの森公園整備工事	ルーラル	H28.4下旬	H28.6下旬	公園整備	遊具2基、緑化	指名	H28.4下旬	
鹿沼町有住宅住戸改善工事	鹿沼	H28.5月上旬	H29.7中旬	改修工事	内装、水廻り等改修	指名	H28.4下旬	
かみあつまきらリタウン道路改良舗装工事	上厚真	H28.5中旬	H28.7中旬	改良舗装工事	L=50m	指名	H28.5月上旬	
上厚真地区排水路整備工事	上厚真	H28.5中旬	H28.8中旬	工事	排水路蓋設置 L=130m	指名	5月中旬	
軽舞特別収蔵庫改修工事	軽舞	H28.6月上旬	H28.7下旬	改修工事	出土品保管庫	指名	H28.5下旬	
共和南線道路改良舗装工事	共和	H28.5下旬	H28.7下旬	改良舗装工事	L=150m	指名	H28.5下旬	
美里山手支線舗装工事	美里	H28.5下旬	H28.7下旬	舗装工事	L=219.6m	指名	H28.5下旬	
富里地区親水景観施設整備工事	富里	H28.6月上旬	H28.12下旬	公園工事	駐車場、四阿、植栽ほか	指名	H28.6月上旬	
町民スケートリンクオーバーレイ工事	新町	H28.6月上旬	H28.8月上旬	舗装工事	オーバーレイ、クラック処理	指名	H28.6月上旬	
新町フォーラム線道路改良工事	豊沢・新町	H28.6中旬	H28.10下旬	函渠工、改良工事	函渠工 L=41m 改良工事 L=437m	指名	H28.6中旬	JV
鯉沼ポンプ場配水ポンプ施設更新工事	鯉沼	H28.6下旬	H28.8下旬	工事	配水ポンプ 3基	指名	6月下旬	
学校無線LAN等整備工事	新町、厚和、富野	H28.7中旬	H28.8下旬	整備工事	各小中学校に無線LAN環境整備等	随意契約	6月下旬	
本郷かしわ団地5号棟外部等改修工事	本郷	H28.7月上旬	H28.8下旬	改修工事	屋根葺替、手摺設置等	指名	H28.6下旬	
豊沢富野線道路改良舗装工事	富野	H28.6下旬	H28.10下旬	改良舗装工事	L=200m	指名	H28.6下旬	
新町公園整備工事	新町	H28.6下旬	H28.12下旬	公園整備	遊具3基、他整備	指名	H28.6下旬	事後審査
橋梁長寿命化補修工事	浜厚真	H28.6下旬	H28.9下旬	橋梁補修	1橋	指名	H28.6下旬	
浄水場建設工事(機械・電気)	富里	H28.6下旬	H29.2中旬	工事	機械電気一式	指名	6月下旬	特JV (町内外)
厚真中央小学校LED照明改修工事	新町	H28.7中旬	H28.8下旬	整備工事	普通教室等のLED整備	指名	6月下旬	
浄化槽設置工事(2工区)	上厚真他	H28.6中旬	H28.8下旬	工事	合併処理浄化槽5基	指名	6月中旬	
厚真浄化センター外遠方監視システム更新工事	厚真浄化センター外	H28.7中旬	H28.12中旬	工事	遠方監視システム更新	指名	7月中旬	
子育て支援住宅建設工事	上厚真	H28.7月上旬	H28.10下旬	新築工事	戸建住宅2戸	指名	H28.7下旬	
子育て支援住宅建設工事	上厚真	H28.7月上旬	H28.10下旬	新築工事	戸建住宅2戸	指名	H28.7下旬	
子育て支援住宅建設工事	上厚真	H28.7月上旬	H28.10下旬	新築工事	戸建住宅1戸	指名	H28.7下旬	
浄化槽設置工事(3工区)	豊沢他	H28.8中旬	2016/10/30	工事	合併処理浄化槽3基	指名	8月中旬	
こぶしの湯前広場便所改修工事	本郷	H28.8下旬	H28.10下旬	改修工事	便所改修 1基	指名	8月中旬	
古民家(旧山口邸)解体工事	鹿沼	H28.9下旬	H28.10月下旬	解体工事	古民家解体	随契	H28.8下旬	
浄化槽設置工事(4工区)	上厚真他	H28.9中旬	H28.11下旬	工事	合併処理浄化槽4基	指名	9月中旬	
スポーツセンター・スタードーム電気設備工事	本郷	H28.9下旬	H28.11下旬	電気設備工事	高圧引込ケーブル・変圧器・コンデンサー取替	指名	H28.9下旬	
共栄地区配水管布設替工事	共栄	H28.9下旬	H28.12下旬	工事	ppφ100 L=1000m	指名	9月下旬	JV
上厚真地区配水管布設替工事	上厚真	H28.9下旬	H28.12下旬	工事	DIPφ150 L=800m	指名	9月下旬	JV
幌内沢線擁壁補修工事	幌内	H28.11月上旬	H29.2中旬	擁壁補修	L=35m	指名	H28.11月上旬	
浄化槽設置工事(5工区)	豊沢他	H28.11中旬	H28.12下旬	工事	合併処理浄化槽4基	指名	11月中旬	

追加分

小規模多機能型居宅介護施設建築工事	本郷	H28.8中旬	H29.1下旬	建築工事	小規模多機能増築工事	指名	8月下旬	
小規模多機能型居宅介護施設電気設備工事	本郷	H28.8中旬	H29.1下旬	電気工事	小規模内電気工事	指名	8月下旬	
小規模多機能型居宅介護施設機械設備工事	本郷	H28.8中旬	H29.1下旬	機械工事	小規模内機械工事	指名	8月下旬	
豊川上厚真線道路整備工事	上厚真	H28.9下旬	H28.11下旬	舗装工事	L=60m	指名	9月下旬	
本町1号線道路整備工事	本町	H28.9下旬	H28.11下旬	舗装工事	L=301m	指名	9月下旬	
林業専用道(規格相当)桜丘本線開設工事	桜丘	H28.9下旬	H29.1下旬	工事	L=1,100m	指名	9月下旬	
林業専用道(規格相当)幌内マッカウス線開設工事	幌内	H28.9下旬	H29.1下旬	工事	L=1,000m	指名	9月下旬	
林業専用道(規格相当)幌里チケッベ川線開設工事	幌里	H28.10中旬	H29.1下旬	工事	L=900m	指名	10月中旬	
公共施設等LED化工事	町内公共施設設置箇所	H28.10月上旬	H29.3下旬	電気工事	LED化更新	指名	H28.10月上旬	