

新庁舎周辺等整備調査検討特別委員会 所管事務調査資料

(令和6年8月9日)

(事務調査)


- ① 庁舎周辺等整備基本構想・基本計画等について

総務課庁舎周辺等整備推進室

1 事業スケジュール

2 事業費について ※工事費抜粋

【R6. 4】



【R5. 3 基本構想・基本計画】 ※積算はR4.1時点の物価による (税抜、単位：千円)

施設名	区分	面積 (㎡)	事業費	特定財源	一般財源
新役場庁舎	建設	2,900	2,070,000	2,070,000	0
文化交流施設	建設	2,360	1,642,000	1,591,800	50,200
文化交流施設 (仮称)713歴史文化センター		2,000	1,391,800	1,391,800	0
		360	250,200	200,000	50,200
外構	整備	-	745,000	745,000	0




【R6. 4 基本設計】

施設名	区分	面積 (㎡)	事業費	特定財源	一般財源
新役場庁舎	建設	2,952	2,977,000	2,706,700	270,300
文化交流施設	建設	-	310,000	200,000	110,000
713展示			250,000	200,000	50,000
震災7-カフェ			60,000	0	60,000
外構	整備	-	1,562,000	1,261,100	300,900

※現在、事業費等の見直し作業を行っています。

【R6. 8】



- ・福祉センター通り線の切り回し
- ・京町1号線拡幅
- ・ゆくり・福祉センター裏外周道路整備
- ・京町公園横、ゆくり裏駐車場整備
- ・中央部(文化交流施設側)の広場整備
- ・京町公園の整備
- ・商工会館、創作館跡地駐車場整備
- ・新庁舎横道路新設
- ・新庁舎横インフラ(上下水道)移設
- ・福祉センター前駐車場整備
- ・旧母子センター跡地駐車場整備
- ・旧児童会館跡地駐車場整備
- ・中央部(現庁舎裏側)の広場整備
- ・現庁舎横道路整備
- ・現庁舎前駐車場整備