

令和6年度公共工事の発注予定表

発注G	発注工事						入札及び契約	
	名称	場所	工事期間		種別	概要	方法	入札時期
			開始時期	終了時期				
林業・森林再生推進G	林業専用道(規格相当)桜丘本線開設工事	桜丘	7月下旬	12月下旬	森林土木工事	延長L=400m土工・路盤工	指名	7月下旬
林業・森林再生推進G	林業専用道(規格相当)幌里チケッペ線開設工事	幌里	9月中旬	1月下旬	森林土木工事	延長L=1,670m土工・路盤工	指名	8月下旬
林業・森林再生推進G	林業専用道(規格相当)マッカウス沢線開設工事	幌内	7月下旬	12月下旬	森林土木工事	延長L=1,020m土工・路盤工	指名	7月下旬
林業・森林再生推進G	林業専用道(規格相当)メナの沢線開設工事	幌内	7月下旬	12月下旬	森林土木工事	延長L=1,450m土工・路盤工	指名	7月下旬
林業・森林再生推進G	林業専用道(規格相当)サンケナイ沢線開設工事	宇隆	7月下旬	12月下旬	森林土木工事	延長L=460m土工・路盤工	指名	7月下旬
福祉G	福祉センター外壁等改修工事	福祉センター	6月上旬	10月下旬	改修工事	外壁塗装、第一和室B前天井修復	指名	6月上旬
福祉G	第一和室A・B エアコン取付工事	厚真町京町	6月上旬	8月上旬	設置工事	第一和室内部改修・取付	指名	6月上旬
農業農村整備G	農地耕作条件改善事業15工区	厚真町内	8月中旬	12月中旬	農業土木	農地の暗渠排水整備	指名	8月下旬
農業農村整備G	農地耕作条件改善事業16工区	厚真町内	8月中旬	12月中旬	農業土木	農地の暗渠排水整備	指名	8月下旬
土木G	交通安全施設整備工事	厚真町字上厚真ほか	7月下旬	10月下旬	土木	道路路面標示	指名	7月上旬
土木G	令和6年度町道豊川上厚真線道路舗装工事	上厚真	7月下旬	10月下旬	土木	工事延長L=350m 路上路盤再生	指名	7月上旬
土木G	町道豊川共和線道路舗装工事	共和	7月下旬	10月下旬	土木	工事延長L=450m 切削オーバーレイ	指名	7月上旬
土木G	町道本郷通り線道路舗装工事	共和	7月下旬	10月下旬	土木	工事延長L=450m 切削オーバーレイ	指名	7月上旬
土木G	令和6年度町道幌内左岸線道路舗装工事	幌内	5月中旬	9月下旬	土木	工事延長L=480m	指名	5月上旬
土木G	令和6年度町道幌内左岸線道路改良舗装工事(その1)	幌内	6月中旬	2月下旬	土木	工事延長L=400m 横断函渠工 1箇所	指名	8月上旬
土木G	令和6年度町道幌内左岸線道路改良舗装工事(その2)	幌内	3月中旬		土木	工事延長L=400m 横断函渠工 1箇所	指名	2月下旬
土木G	町道厚真大通り線道路改良舗装工事	表町	6月中旬	2月下旬	土木	工事延長L=400m	指名	6月上旬
土木G	町道学園通り線道路舗装工事	新町	8月上旬	12月中旬	土木	工事延長L=65m	指名	8月上旬
土木G	上厚真南排水路補修工事	共和	6月中旬	1月下旬	土木	工事延長L=191m	指名	5月上旬
土木G	町道新町宇隆線舗装工事	新町	8月下旬	12月中旬	土木	工事延長L=150m	指名	8月下旬
土木G	町道漁民団地線排水施設整備工事	共和	7月中旬	12月中旬	土木	マンホールポンプN=3基	指名	7月上旬
土木G	町道軽舞豊丘線官光橋架替工事	軽舞	6月中旬	3月中旬	土木	官光橋の下部工	指名	6月上旬
土木G	令和6年度準用河川軽舞川浚渫工事	軽舞	4月中旬	5月上旬	土木	軽舞川の浚渫 L=200m	指名	4月下旬
土木G	令和6年度準用河川チカエツ川浚渫工事	桜丘	12月上旬	2月下旬	土木	チカエツ川の浚渫 L=500m	指名	12月上旬
土木G	令和6年度準用河川チケッペ川浚渫工事	幌里	12月上旬	2月下旬	土木	チケッペ川の浚渫 L=500m	指名	12月上旬
土木G	令和6年度普通河川分家沢川浚渫工事	厚真町字豊沢	8月下旬	10月下旬	土木	分家沢川の浚渫 L=200m	指名	8月上旬
土木G	令和6年度普通河川本郷の沢川浚渫工事	本郷	8月下旬	10月下旬	土木	本郷の沢川の浚渫 L=150m	指名	8月上旬
土木G	準用河川チカエツ川護岸補修工事	桜丘	8月下旬	2月下旬	土木	チカエツ川の護岸補修 L=50m	指名	8月上旬
土木G	令和6年度準用河川ハビウ川立木伐開工事	富里	11月下旬	2月下旬	土木	ハビウ川の立木伐開 L=300m	指名	11月上旬
土木G	令和6年度普通河川オッココ沢川立木伐開工事	厚真町字幌内	11月下旬	2月下旬	土木	オッココ沢川の立木伐開 L=100m	指名	11月上旬
土木G	幌内地区環境整備工事	幌内	5月下旬	9月下旬	土木	石碑、看板、モニュメントの設置	指名	5月下旬
土木G	豊沢地区大規模盛土造成地滑動崩落防止工事(その6)	豊沢(ルーラルビレッジ)	6月中旬	3月下旬	宅地耐震化	抑止杭工	指名	5月上旬
都市施設G	かしわ公園柵改修工事	本郷かしわ公園	5月下旬	10月中旬	公園工事	かしわ公園外周撤去及び改修	指名	5月上旬
都市施設G	上厚真新団地3号棟内外部リフォーム工事	上厚真新団地	7月中旬	11月中旬	建築工事	上厚真新団地3号棟内外部リフォーム工事	指名	7月上旬
町民生活G	空冷式チラー交換工事	総合ケアセンターゆくり	4月中旬	7月中旬	空調設備交換	空冷式チラー交換	指名	4月下旬
町民生活G	外壁修理	総合ケアセンターゆくり	5月上旬	8月下旬	建物修繕	外壁修理	指名	5月上旬
町民生活G	エアコン設置工事	総合ケアセンターゆくり	4月下旬	6月下旬	電気設備工事	エアコン設置	指名	4月下旬
政策推進G	(仮)子育て支援住宅造成工事	上厚真地区	9月中旬	3月中旬	造成工事	子育て支援住宅用地・周辺道路の造成工事	指名	7月下旬
政策推進G	ZEH版子育て支援住宅建設	上厚真	5月下旬	12月中旬	設計施工一括	子育て支援住宅建設	その他	4月下旬
情報防災G	防災備蓄倉庫建設工事	新町	6月中旬	3月下旬	建設工事	倉庫建設 1棟	指名	5月下旬
情報防災G	(仮)吉野地区環境整備事業	吉野地区	5月下旬	8月下旬	外構工事	吉野地区の環境整備(遊歩道の設置・植栽等)	指名	5月上旬
情報防災G	防災備蓄倉庫造成工事	新町	4月下旬	3月下旬	造成工事	上下水、外構工事	指名	5月下旬
上下水道G	上厚真地区配水管布設替工事(1工区)	上厚真	6月中旬	9月下旬	水道	DGXPφ150 L=540m	指名	5月下旬
上下水道G	上厚真地区配水管布設替工事(2工区)	上厚真	6月上旬	8月下旬	水道	HPPEφ75 L=280m	指名	5月下旬
上下水道G	上厚真地区配水管布設替工事(3工区)	上厚真	10月上旬	12月下旬	水道	HPPEφ50 L=270m、HPPEφ100 L=120m	指名	9月上旬
上下水道G	上厚真地区配水管布設替工事(4工区)	上厚真	8月上旬	11月中旬	水道	HPPEφ50 L=240m、HPPEφ100 L=82m	指名	7月下旬
上下水道G	表町地区配水管布設工事	表町	6月下旬	10月下旬	水道	DGXPφ150 L=460m	指名	6月下旬
上下水道G	幌内地区配水管布設工事	幌内	10月上旬	12月下旬	水道	PPφ50mm L=90m HPPEφ75mm L=125m	指名	9月上旬
上下水道G	浄化槽設置工事(1工区)	鯉沼	6月上旬	9月下旬	浄化槽	30人槽 1基、35人槽 1基	指名	5月下旬
上下水道G	マンホールポンプ所電気設備更新工事	新町	8月上旬	12月下旬	下水道(電気)	水位計更新	指名	7月下旬
社会教育G	スポーツセンター・スタードーム外壁改修工事	スポーツセンター・スタードーム	6月上旬	7月下旬	外壁改修工事	外壁の亀裂補修	指名	5月上旬
社会教育G	生活会館外部塗装工事	浜厚真生活会館	6月上旬	8月下旬	建築工事	屋根と壁塗装	指名	5月下旬
社会教育G	生活会館外部塗装工事	宇隆生活会館	6月上旬	8月下旬	建築工事	屋根と壁塗装	指名	5月下旬
経済G	新町地区サテライトオフィス用住宅改修工事	新町	7月下旬	11月中旬	設計施工一括	既存住宅の改修	その他	6月下旬
学校教育G	厚真町立学校冷房設備設置工事	町立学校4校	6月中旬	1月下旬	建築工事	冷房設備設置	指名	5月下旬
学校教育G	厚真町立学校冷房設備設置工事	町立学校4校	6月中旬	1月下旬	機械設備工事	冷房設備設置	指名	5月下旬
学校教育G	厚真町バリアフリー化改修工事	町立小学校2校	6月中旬	1月下旬	建築工事	エレベーター・手すり等設置	指名	5月下旬
学校教育G	厚真町バリアフリー化改修工事	町立小学校2校	6月中旬	1月下旬	機械設備工事	トイレ改修	指名	5月下旬
学校教育G	厚真町立学校冷房設備設置工事	町立学校4校	6月中旬	1月下旬	電気設備工事	キュービクル改修	指名	5月下旬
学校教育G	厚真町バリアフリー化改修工事	町立小学校2校	6月中旬	1月下旬	電気設備工事	冷房設備設置	指名	5月下旬