

【厚真町】
ネットワーク整備計画

- 1 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合（％）
 - ・学校数：小学校２校、中学校２校
 - ・必要なネットワーク速度が確保できている学校数：３校（７５％）

- 2 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール
 - (1) ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール
 - ・令和６年度に町内小中学校にてネットワークアセスメントを実施済み。
 - ・１校が通信速度において当面の推奨帯域を下回る結果となったが、ネットワークアセスメントにより課題特定を実施済み。

 - (2) ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール
 - ・令和７年度中に端末更新に向けた新端末購入を実施し、令和７年度より運用可能となるよう手配するため、令和８年度までに、改めて各学校のネットワークに関する不備がないか注視し、万が一不備がある場合は、再度アセスメント等を実施し、原因特定と改善に迅速に着手する。

 - (3) ネットワークアセスメントの実施等により、既に解決すべき課題が明らかになっている場合には、当該課題の解決の方法と実施スケジュール
 - ・(2)にも記載した通り、機器の不具合については迅速に対応し、今後端末更新等を踏まえた上で新たに問題が発生した場合はアセスメント等により原因を特定し、改善に向け迅速に対応する。
 - ・通信速度において当面の推奨帯域を下回った１校は、令和８年度までに回線やプロバイダ契約の見直し、高スペックなルータへの入替を検討する。
 - ・運用中の機器の設定変更やメンテナンスについても実施する。