

令和7年度公共工事の発注予定表

発注G	名称	場所	発注工事		種別	概要	入札及び契約	
			工事期間	発注時期			方法	入札時期
林業・森林再生推進G	林業専用道(規格相当)高丘ヤチセ線開設工事	高丘	7月上旬	12月下旬	森林土木工事	延長L=540m 土工・路盤工	指名	7月下旬
林業・森林再生推進G	林業専用道(規格相当)宇隆1号線開設工事	宇隆	7月下旬	12月下旬	森林土木工事	延長L=1,060m 土工・路盤工	指名	7月下旬
林業・森林再生推進G	林業専用道(規格相当)マッカウス沢線開設工事	幌内	7月下旬	12月下旬	森林土木工事	延長L=1,020m 土工・路盤工	指名	7月下旬
福祉G	厚南デイサービスセンター防水工事	厚南デイサービスセンター	6月上旬	9月下旬	建築工事		指名	5月下旬
農業農村整備G	農地耕作条件改善事業15工区	厚真町内	8月中旬	12月中旬	農業土木	農地の暗渠排水整備	指名	8月上旬
農業農村整備G	農地耕作条件改善事業16工区	厚真町内	8月中旬	12月中旬	農業土木	農地の暗渠排水整備	指名	8月上旬
土木G	町道豊川上厚真線道路舗装工事	上厚真	7月上旬	11月下旬	舗装工事	路上路盤再生工 工事延長 L=250m W=7.5m	指名	7月上旬
土木G	町道豊川共和線道路舗装工事	豊川	7月下旬	11月下旬	舗装工事	切削オーバーレイ 工事延長 L=300m W=7.5m	指名	7月上旬
土木G	町道本郷通り線道路舗装工事	本郷	7月上旬	11月下旬	舗装工事	切削オーバーレイ 工事延長 L=311m W=7.5m	指名	7月上旬
土木G	北部厚真川左岸道路改良舗装工事(その1)	幌内	5月上旬	7月下旬	改良工事	工事延長 L=100m W=7.5m	指名	4月下旬
土木G	北部厚真川左岸道路改良舗装工事(その2)	幌内	9月中旬	2月下旬	改良工事	工事延長 L=400m W=7.5m	指名	8月下旬
土木G	北部厚真川左岸道路改良舗装工事(その3)	幌内	9月中旬	2月下旬	改良工事	工事延長 L=400m W=7.5m	指名	8月下旬
土木G	町道鹿沼上沢線側溝補修工事	鹿沼	8月下旬	2月下旬	改良工事	工事延長 L=181m V型側溝	指名	8月上旬
土木G	町道軽舞豊丘線官光橋架替工事	軽舞	7月下旬	2月下旬	橋梁工事	橋梁上部工 護岸工	指名	7月上旬
土木G	町道高丘本線奥高橋架替工事	高丘	6月中旬	2月下旬	橋梁工事	函渠工 護岸工 旧橋撤去	指名	5月下旬
土木G	準用河川チカエツ川渡渡工事	桜丘	12月上旬	2月下旬	河川工事(渡渡)	工事延長 L=1000m	指名	11月下旬
土木G	準用河川軽舞川渡渡工事	軽舞	4月中旬	5月中旬	河川工事(渡渡)	工事延長 L=200m	指名	4月上旬
土木G	準用河川チケツ川渡渡工事	幌里	12月上旬	2月下旬	河川工事(渡渡)	工事延長 L=1000m	指名	11月下旬
土木G	準用河川東和川ほか1河川渡渡工事	東和ほか	4月中旬	5月中旬	河川工事(渡渡)	工事延長 L=800m	指名	4月上旬
土木G	準用河川ハビウ川渡渡工事	高丘	12月上旬	2月下旬	河川工事(渡渡)	工事延長 L=500m	指名	11月下旬
土木G	準用河川ハビウ川立木伐開工事	高丘	12月上旬	2月下旬	河川工事	工事延長 L=150m	指名	11月下旬
土木G	準用河川シュルク沢川立木伐開工事	幌内	12月上旬	2月下旬	河川工事	工事延長 L=100m	指名	11月下旬
土木G	準用河川ハビウ川河川改修工事(その1)	高丘	8月下旬	3月下旬	河川工事	工事延長 L=300m	指名	8月上旬
土木G	令和6年災第17号準用河川チケツ川災害復旧工事	本郷	7月下旬	12月下旬	河川工事	工事延長 L=48.3m 積ブロック(練積)	指名	7月下旬
土木G	幌内マナビノ前広場公衆便所撤去工事	幌内	7月上旬	11月下旬	公園工事	便所1棟撤去	指名	6月下旬
都市施設G	浜厚真野原公園サッカー場改修工事	浜厚真	6月中旬	12月下旬	土木	人工芝に更新	指名	5月上旬
都市施設G	新町のぞみ団地CODE棟屋根防水工事	新町のぞみ団地	6月中旬	10月下旬	建築	屋根防水	指名	6月上旬
都市施設G	上厚真かえて団地1号棟203号室改修工事	上厚真かえて団地1号棟	8月上旬	10月下旬	建築	内装工事	指名	7月下旬
都市施設G	本郷かしわ団地4・5・6号棟内部改修工事	本郷かしわ団地	10月中旬	3月中旬	建築	内装工事	指名	9月下旬
都市施設G	中間管理住宅リフォーム工事	町内(未定)	9月上旬	2月下旬	建築	内装工事	指名	8月下旬
都市施設G	表町団地1号棟雨水管改修工事	表町団地1号棟	5月上旬	8月下旬	機械	雨水管の更新	指名	4月下旬
都市施設G	表町団地2号棟雨水管改修工事	表町団地2号棟	5月上旬	8月下旬	機械	雨水管の更新	指名	4月下旬
都市施設G	新町のぞみ団地 本郷さずな団地暖房改修工事	新町のぞみ団地、本郷さずな団地	5月中旬	9月下旬	機械	暖房機設置	指名	5月上旬
町民生活G	火葬場焼却炉修繕工事	厚真葬苑	5月上旬	8月下旬	機械		随契	4月上旬
町民生活G	火葬場屋根修繕工事	厚真葬苑	6月上旬	9月中旬	建築工事		指名	5月上旬
町民生活G	ゆくり外壁工事	総合ケアセンターゆくり	5月上旬	9月中旬	建築工事		指名	5月上旬
政策推進G	子育て支援住宅造成工事	上厚真	4月下旬	7月上旬	造成工事	道路・排水施設	指名	4月上旬
政策推進G	子育て支援住宅造成工事	上厚真	6月中旬	12月下旬	造成工事	道路・排水施設	指名	5月下旬
政策推進G	豊沢地区大規模盛土造成地滑動崩落防止工事その7	豊沢	9月中旬	3月上旬	推進工	L=144m	指名	8月下旬
政策推進G	新町地区大規模盛土造成地滑動崩落防止工事その6	新町	7月上旬	11月下旬	推進工	L=34m	指名	5月上旬
政策推進G	オフグリッドハウス実証棟改修工事	上厚真	9月上旬	12月下旬	改修工事		指名	8月下旬
政策推進G	二地域居住用住宅改修工事	豊沢	8月上旬	12月下旬	改修工事	水回り・床・壁・リフォーム	指名	7月下旬
政策推進G	ZEH版子育て支援住宅購入費	上厚真	7月上旬	2月下旬	設計・施工	子育て支援住宅5戸	その他	6月下旬
情報防災G	防災備蓄倉庫外周フェンス設置工事	新町地区	5月中旬	9月下旬	外溝	屋外フェンス設置	指名	5月上旬
情報防災G	浜厚真地区津波避難施設造成工事	浜厚真地区	6月中旬	3月下旬	外溝	津波避難タワー周辺造成及び外溝	指名	5月下旬
情報防災G	(仮)日高幌内川通信環境構築工事	日高幌内川	6月中旬	2月下旬	情報設備	衛星通信、Wi-Fi環境構築	指名	6月上旬
情報防災G	光通信線不要設備設備撤去工事(鹿沼地区)	鹿沼地区	6月上旬	3月下旬	情報通信	光通信設備撤去	随契	6月上旬
情報防災G	野原公園防災行政無線屋外拡声子局設置工事	浜厚真地区	5月中旬	12月下旬	情報通信	防災無線屋外拡声機1機設置	随契	5月上旬
情報防災G	浜厚真地区津波避難施設建設工事	浜厚真地区	6月中旬	3月下旬	建設	津波避難タワー1基	指名	5月下旬
上下水道G(下水道事業)	厚真浄化センター外装設備改築更新工事	表町地区	7月上旬	11月下旬	建築工事	外部床、外壁タイルの更新	指名	6月下旬
上下水道G(下水道事業)	厚真浄化センター建設機械設備改築更新工事	表町地区	7月上旬	11月下旬	建築機械更新工事	空設設備の更新	指名	6月下旬
上下水道G(下水道事業)	新町1号マンホールポンプ所機械設備改築更新工事	新町地区	7月上旬	11月下旬	機械設備更新工事	マンホールポンプの更新	指名	6月下旬
上下水道G(下水道事業)	新町1号マンホールポンプ所電機計装設備改築更新工事	新町地区	7月上旬	11月下旬	電機計装設備更新工事	電力計収納箱、遠隔監視装置等の更新	指名	6月下旬
上下水道G(下水道事業)	厚真町浄化センター建築電機設備改築更新工事	表町地区	7月上旬	11月下旬	電気設備更新工事	自動火災報知受信機等の更新	指名	6月下旬
上下水道G(下水道事業)	浄化槽設置工事(6人槽1基、7人槽1基、10人槽1基)	豊沢地区、上厚真地区	4月中旬	5月下旬	浄化槽整備工事	浄化槽整備工事	指名	4月上旬
上下水道G(簡易水道事業)	令和7年度上厚真地区配水管布設工事(1工区)	上厚真地区(町道厚真上厚真線)	5月上旬	6月下旬	配水管布設工事	HPPEφ100 L=100m	指名	4月下旬
上下水道G(簡易水道事業)	令和7年度上厚真地区配水管布設工事(2工区)	上厚真地区(道道厚真浜厚真停車場線)	7月上旬	10月上旬	配水管布設工事	HPPEφ75～150 L=294m	指名	6月下旬
上下水道G(簡易水道事業)	令和7年度上厚真地区配水管布設工事(3工区)	上厚真地区(市街地)	7月上旬	11月上旬	配水管布設工事	HPPEφ50～70 L=300m	指名	6月下旬
上下水道G(簡易水道事業)	令和7年度上厚真地区配水管布設工事(4工区)	上厚真地区(市街地)	7月上旬	11月上旬	配水管布設工事	HPPEφ50～70 L=363m	指名	6月下旬
社会教育G	軽舞倉庫改修工事	軽舞追跡調査整理事務所	6月中旬	9月下旬	改修工事	既存倉庫の改修	指名	6月上旬
社会教育G	豊沢マナビハウス外部塗装工事	豊沢マナビハウス	5月中旬	8月下旬	改修工事	屋根と壁塗装	指名	5月上旬
社会教育G	スポーツセンター外壁改修工事	厚真町スポーツセンター	6月上旬	10月下旬	外壁改修工事	外壁の亀裂補修	指名	5月下旬
社会教育G	砲丸投ピット増設工事	厚真中学校陸上競技場	4月下旬	5月下旬	改修工事	砲丸投ピット増設	随契	4月上旬
学校教育G	各中学校バリアフリー化改修工事	各中学校	6月中旬	2月下旬	建築・機械・電気	スロープ、多目的トイレ等改修	指名	5月下旬