

役場庁舎周辺等整備に伴う 駐車場所変更のお知らせ

～令和8年4月から駐車場所が変わります～

役場庁舎等の建設や外構整備に伴い、令和8年4月より以下の工事を行います。工事期間中、周辺施設をご利用される皆様の駐車場所が変更となります。利用者の皆様には大変ご不便をおかけしますが、何卒ご理解のほどよろしく願いいたします。

- ・ 福祉センター前通り線の道路改良工事 ⇒ 令和8年4月下旬～令和9年3月末まで
- ・ 青少年センター解体工事 ⇒ 令和8年4月上旬～令和8年9月末まで
- ・ 旧母子センター解体工事 ⇒ 令和8年9月下旬～令和9年3月末まで
- ・ 役場庁舎・文化交流施設建設工事 ⇒ 令和8年9月下旬～令和10年2月末まで

◆工事期間中の駐車場所

工事期間中は、以下の駐車場所のご利用をお願いいたします。

なお、**役場庁舎横(役場庁舎と青少年センターの間)の駐車場は、役場庁舎等の建設に伴い、使用できません。** ※詳細は裏面をご確認ください。

| 期 間 | 利用できる駐車場 |
|---------------------|--|
| R8.4月下旬～ R8.6月上旬 | ① <u>ゆくり前</u> ③ こども園つみき横グラウンド ④ 役場庁舎前 |
| R8.6月中旬～ R8.8月上旬 | ② <u>福祉センター前</u> ③ こども園つみき横グラウンド ④ 役場庁舎前 |
| R8.8月中旬以降 | ①～④すべて利用可 |

◆工事期間中の道路通行

工事を行っていますが、通行可能です。

◀裏面もあります▶

R8.10月までの工事スケジュール（予定）

| 項目 | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | | |
|----------------------|----------------|------|------|------|----|----|-------------------|-----|--|--|
| 福祉センター前通り線 道路改良工事 | 福祉センター前 | | 工事期間 | | | | 工事期間 R9.3月末まで | | | |
| | ゆくり前 | | | 工事期間 | | | | | | |
| 既存施設解体工事 | 青少年センター | 工事期間 | | | | | | | | |
| | 旧母子センター | | | | | | 工事期間 R9.3月末まで | | | |
| 新庁舎・文化交流施設建設工事 | | | | | | | 工事期間 R10.2月末まで | | | |
| 上記工事期間中に 使用できる駐車場 | ①ゆくり前 | | 駐車可能 | | | | ①～④の駐車場 使用可能 | | | |
| | ②福祉センター前 | | | 駐車可能 | | | | | | |
| | ③つみき横 グラウンド | 駐車可能 | | | | | | | | |
| | ④役場庁舎前 | | | 駐車可能 | | | | | | |

役場周辺地図 ※下図はおおよその範囲です。

