

令和8年度公共工事の発注予定表

※ 各工事の内容は予定であり、発注時に変更する場合があります。

発注G	発注工事							入札及び契約	
	名称	場所	工事期間		種別	概要	方法	入札時期	
			開始時期	終了時期					
土木G	庁舎周辺整備町道整備工事	京町	5月上旬	3月下旬	改良工事	工事延長 L=170m	指名	4月下旬	
土木G	普通河川本郷の沢川側溝整備工事	高丘	5月上旬	8月下旬	河川工事	工事延長 L=100m	指名	4月下旬	
土木G	準用河川ノヤスベ川浚渫工事	軽舞	5月上旬	7月下旬	河川工事(浚渫)	工事延長 L=500m	指名	4月下旬	
土木G	準用河川東厚真川浚渫工事	浜厚真	5月上旬	7月下旬	河川工事(浚渫)	工事延長 L=1000m	指名	4月下旬	
土木G	準用河川東和川浚渫工事	東和	5月上旬	7月下旬	河川工事(浚渫)	工事延長 L=600m	指名	4月下旬	
土木G	準用河川ハビウ川浚渫工事	高丘	5月上旬	7月下旬	河川工事(浚渫)	工事延長 L=2000m	指名	4月下旬	
林業・森林再生推進G	林業専用道(規格相当)幌里1号線改良工事	幌里	4月下旬	10月下旬	森林土木工事	延長L=660m 土工・路盤工	指名	4月下旬	
林業・森林再生推進G	林業専用道(規格相当)茂別沢1号線改良工事	東和	4月下旬	10月下旬	森林土木工事	延長L=660m 土工・路盤工	指名	4月下旬	
林業・森林再生推進G	管理道法面安定化工事	高丘	5月上旬	8月下旬	森林土木工事	延長L=660m 土工・その他擁壁工・側溝工	指名	4月下旬	
社会教育G	鯉沼生活館外部塗装工事	鯉沼生活館	5月上旬	9月下旬	外部塗装工事	外部塗装・補修等	指名	4月下旬	
学校教育G	各小学校換気設備改修工事	各小学校	4月下旬	12月中旬	機械	換気設備改修	指名	4月下旬	
学校教育G	各中学校換気設備改修工事	各中学校	4月下旬	12月中旬	機械	換気設備改修	指名	4月下旬	
上下水道G(下水道事業)	厚真浄化センター建設機械設備改築更新工事	表町	5月上旬	12月下旬	機械工事	機械設備の更新	指名	4月下旬	
学校教育G	上厚真小学校講堂等改修工事	上厚真小学校	4月下旬	2月下旬	建築	講堂非常口設置、給食搬入口 庇設置	指名	4月下旬	
学校教育G	厚南中学校体育館床改修工事	厚南中学校	4月下旬	12月中旬	建築	床研磨、ウレタン塗布	指名	4月下旬	
上下水道G(下水道事業)	京町マンホールポンプ所機械設備改築更新工事	京町	5月上旬	12月下旬	排水工事	排水(ポンプ設備)の更新	指名	4月下旬	
上下水道G(下水道事業)	京町マンホールポンプ所電気計装設備改築更新工事	京町	5月上旬	12月上旬	電気工事	電気設備の更新	指名	4月下旬	
経済グループ	自己託送に向けた電気設備改修工事	本郷	4月下旬	3月中旬	電機	電気設備工事	指名	4月下旬	
土木G	準用河川軽舞川浚渫工事	軽舞	4月中旬	5月下旬	河川工事(浚渫)	工事延長 L=200m	指名	4月上旬	
社会教育G	スポーツセンター屋上防水改修工事	厚真町スポーツセンター	4月中旬	7月上旬	屋上防水改修工事	屋上亀裂補修	指名	4月上旬	
社会教育G	スポーツセンター・スタードーム換気設備改修工事	厚真町スポーツセンター	4月中旬	8月中旬	換気設備改修工事	換気機能不良	指名	4月上旬	
町民生活G	火葬場焼却炉修繕工事	厚真葬苑	5月上旬	8月下旬	建築	焼却炉ブロック修繕工事	指名	4月上旬	
福祉G	ともいき屋上防・外壁タイル改修工事	本郷	5月初旬	8月下旬	建築	建築(屋上防水)工事	指名	4月上旬	
福祉G(介護サービス会計)	上厚真厚南デイサービスセンター	本郷	5月初旬	8月下旬	建築	外壁改修工事	指名	4月上旬	
上下水道G(下水道事業)	浄化槽設置工事(5人槽:10基、7人槽:4基、その他:1基)	町内	4月上旬	3月下旬	浄化槽整備工事	浄化槽整備工事	指名	4月上旬	
土木G	北部厚真川左岸道路改良舗装工事(その1)	富里	5月上旬	11月中旬	改良工事	工事延長 L=450m W=7.5m	指名	5月下旬	
学校教育G	厚真中学校グラウンド復旧工事	厚真中学校	6月中旬	10月中旬	土木	グラウンド復旧	指名	5月下旬	
農業G	研修農場用井戸整備工事	富野	6月上旬	7月上旬	掘削	井戸整備	指名	5月下旬	
学校教育G	各小中学校トイレ洋式化等改修工事	各小中学校	6月中旬	3月下旬	建築・電気・機械	トイレ洋式化、トイレブース変更	指名	5月下旬	

発注G	発注工事						入札及び契約	
	名称	場所	工事期間		種別	概要	方法	入札時期
			開始時期	終了時期				
学校教育G	各中学校バリアフリー化改修工事	各中学校	6月中旬	3月下旬	建築・電気・機械	スロープ、多目的トイレ等改修	指名	5月下旬
上下水道G(下水道事業)	厚真浄化センター外装設備改築更新工事	表町	6月上旬	12月下旬	建築工事	建築(屋上防水)工事	指名	5月下旬
上下水道G(簡易水道事業)	上厚真浄水場残留塩素計更新工事	上厚真	6月上旬	12月下旬	設備工事	計装設備の更新	指名	5月下旬
上下水道G(簡易水道事業)	上厚真地区配水管布設工事	上厚真	6月上旬	12月下旬	配水管布設替工事	HPPEφ100mm L=290m	指名	5月下旬
上下水道G(下水道事業)	新町下水道管路更新工事	新町	6月上旬	12月下旬	排水管布設工事	φ250mm L=250m	指名	5月下旬
上下水道G(下水道事業)	新町2号マンホールポンプ所機械設備改築更新工事	新町	6月上旬	1月上旬	排水工事	排水(ポンプ設備)の更新	指名	5月下旬
上下水道G(簡易水道事業)	上厚真浄水場変圧器更新工事	上厚真	6月上旬	12月下旬	電気工事	電気設備の更新	指名	5月下旬
上下水道G(下水道事業)	新町2号マンホールポンプ所電気計装設備改築更新工事	新町	6月上旬	1月上旬	電気工事	電気設備の更新	指名	5月下旬
土木G	準用河川ハビウ川河川改修工事(その1)	高丘	5月中旬	3月下旬	河川工事	工事延長 L=165m 積ブロック 排水工	指名	5月上旬
土木G	準用河川ハビウ川河川改修工事(その2)	高丘	5月中旬	3月下旬	河川工事	工事延長 L=165m 積ブロック	指名	5月上旬
都市施設G	鹿沼町有住宅屋根壁塗装工事	鹿沼	5月中旬	10月下旬	建築	塗装工事	指名	5月上旬
土木G	普通河川本郷の沢川ほか1河川浚渫工事	本郷	7月上旬	10月下旬	河川工事(浚渫)	工事延長 L=300m	指名	6月下旬
森林・森林再生推進グループ	環境保全林拠点施設整備工事	宇隆	8月上旬	3月中旬	建築工事	面積125㎡	指名	6月下旬
上下水道G(下水道事業)	新町3号マンホールポンプ所電気計装設備改築更新工事	新町	7月上旬	2月上旬	電気工事	電気設備の更新	指名	6月下旬
土木G	町道竜神沼線歩道整備工事	富野	6月中旬	10月下旬	改良工事	工事延長 L=400m	指名	6月上旬
土木G	町道鹿沼上沢線道路側溝整備工事(その1)	鹿沼	6月下旬	3月下旬	改良工事	工事延長 L=260m V型側溝	指名	6月上旬
土木G	町道鹿沼上沢線道路側溝整備工事(その2)	鹿沼	6月下旬	3月下旬	改良工事	工事延長 L=260m V型側溝	指名	6月上旬
土木G	町道浜厚真本線臨港大橋塗装塗替工事	浜厚真	6月下旬	3月下旬	橋梁工事	塗装塗替 地覆補修	指名	6月上旬
上下水道G(下水道事業)	新町3号マンホールポンプ所機械設備改築更新工事	新町	7月上旬	2月上旬	排水工事	排水(ポンプ設備)の更新	指名	6月上旬
土木G	町道シュルク沢線黄金橋塗装塗替工事	幌内	8月上旬	3月下旬	橋梁工事	PCB撤去に伴う塗装塗替	指名	7月下旬
林業・森林再生推進G	林業専用道(規格相当)宇隆1号線開設工事	宇隆	7月下旬	12月下旬	森林土木工事	延長L=1,070m 土工・路盤工	指名	7月下旬
林業・森林再生推進G	林業専用道(規格相当)桜丘1号線開設工事	桜丘	7月下旬	12月下旬	森林土木工事	延長L=660m 土工・路盤工	指名	7月下旬
都市施設G	貯水池設置工事	新町、本郷	4月下旬	7月下旬	土木	貯水池新設	指名	7月下旬
都市施設G	中間管理住宅リフォーム工事	町内	8月上旬	3月下旬	建築、電気、機械	全面リフォーム	指名	7月下旬
都市施設G	上厚真新団地1号棟改修工事	上厚真	8月上旬	3月下旬	建築、電気、機械	全面リフォーム	指名	7月下旬
土木G	北部厚真川左岸道路改良舗装工事(その2)	富里	9月下旬	3月下旬	改良工事	工事延長 L=200m W=7.5m	指名	8月下旬
土木G	町道豊川共和線道路舗装工事	豊川	10月上旬	1月下旬	舗装工事	切削オーバーレイ 工事延長 L=2,000m W=7.5m	指名	8月下旬
林業・森林再生推進G	林道幌内宇隆線改良工事	幌内	8月下旬	12月下旬	森林土木工事	延長L=660m 土工・路盤工	指名	8月下旬
土木G	豊沢地区大規模盛土造成地滑動崩落防止工事	豊沢	10月上旬	3月下旬	排水管工事	暗渠管 工事延長 L=2,900m 側溝 L=5,000m 道路舗装 L=2,900m	指名	8月下旬
農業農村整備G	農地耕作条件改善事業16工区	厚真町内	8月中旬	12月中旬	農業土木	農地の暗渠排水整備	指名	8月上旬

発注G	発注工事						入札及び契約	
	名称	場所	工事期間		種別	概要	方法	入札時期
			開始時期	終了時期				
社会教育G	公営塾拠点整備事業	本郷	10月上旬	3月中旬	建築	ムービングハウス設置工事	指名	8月中旬
土木G	準用河川チカエツ川ほか1河川浚渫工事	本郷・豊沢	10月上旬	1月下旬	河川工事(浚渫)	工事延長 L=200m	指名	9月下旬
土木G	準用河川チケツベ川浚渫工事	本郷	10月上旬	1月下旬	河川工事(浚渫)	工事延長 L=300m	指名	9月下旬
土木G	町道高丘本線奥高橋架替工事	高丘	9月下旬	3月下旬	橋梁工事	函渠工 護岸工 旧橋撤去	指名	9月上旬