

**【重要】**

# 駐車場所変更のお知らせ

工事工程の変更に伴い、先日配布しました「役場庁舎周辺等整備に伴う駐車場所変更のお知らせ」から内容が変更となりました。


「福祉センター前通り線改良工事」が、「ゆくり前」から開始することとなり、使用できる駐車場所の期間が変更となります。

利用者の皆様には大変ご不便をおかけしますが、何卒ご理解のほどよろしく願いいたします。

## ◆工事期間中の駐車場所

### 【変更前】

期 間	利用できる駐車場
R8.4月下旬～ R8.6月上旬	①ゆくり前 ③こども園つみき横グラウンド ④役場庁舎前
R8.6月中旬～ R8.8月上旬	②福祉センター前 ③こども園つみき横グラウンド ④役場庁舎前
R8.8月中旬以降	①～④すべて利用可



### 【変更後】

期 間	利用できる駐車場
R8.6月中旬～ R8.7月上旬	②福祉センター前 ③こども園つみき横グラウンド ④役場庁舎前
R8.7月中旬～ R8.8月下旬	①ゆくり前 ③こども園つみき横グラウンド ④役場庁舎前
R8.9月上旬以降	③④利用可 ※①②は使用不可

※R8.6月上旬までは、①～④すべての駐車場を使用できます。

◀裏面もあります▶

# R8.10月までの工事スケジュール（予定）

項目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	
福祉センター前通り線 道路改良工事	福祉センター前				工事期間		工事期間 R9.3月末まで		
	ゆくり前			工事期間					
既存施設解体工事	青少年センター	工事期間							
	旧母子センター						工事期間 R9.3月末まで		
新庁舎・文化交流施設建設工事							工事期間 R10.2月末まで		
上記工事期間中に 使用できる駐車場	①ゆくり前	駐車可能			使用不可	駐車可能		使用不可	
	②福祉センター前	駐車可能				使用不可		使用不可 R9.3月末まで	
	③つみき横 グラウンド	駐車可能							
	④役場庁舎前	駐車可能							

## 役場周辺地図 ※下図はおおよその範囲です。

