地域公共交通活性化・再生総合事業　～地域公共交通総合連携計画の策定に向けて～

■調査内容及び調査スケジュール

内　容	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
現況交通実態調査			○各地区の人口・世帯の状況把握 ・基礎資料の収集、整理（人口・世帯・施設配置等） ・分析ゾーンの設定（基礎調査資料より設定） ・コーホート分析による将来人口推計			○医療、教育施設、商店街等各施設の利用状況調査 ・町内の数箇所において施設利用実態調査を実施（ＯＤ調査と同時に実施） ○町内交通の運行・利用状況・採算性の状況把握 ・バス利用実態調査（調査路線、調査日は要検討） ・調査結果の取りまとめ、データ分析					
利用者ニーズ把握調査						○利用者ニーズ把握調査 ・アンケート調査の実施（広報あつまに同梱、2,000世帯を対象） ・ヒアリング調査の実施（町内会長、病院職員等） ・調査結果の分析					
地域公共交通総合連携計画素案作成						○先進地事例調査・調査結果のとりまとめ ・中村まちバス（高知県、DRT） ・おだかe－まちタクシー（福島県、DRT） ・すずらん号（長野県、DRT）　など ○スクールバス、循環福祉バスの活用方法検討 ・関係機関ヒアリング（教育委員会など） ・有効活用方策検討					
							○デマンド型交通の導入検討 ・住民ニーズへの対応可能性検討 ・採算性の検討 ・運行形態の検討 ○運行方法の改善、利便性向上の検討 ・路線、ダイヤの見直し検討 ・地元と連携した地域活性化策の検討 ・待合施設の検討				
								○実証実験実施方法の検討 ・具体的な運行方法の検討			
								○地域公共交通総合連携計画の作成			
地域公共交通活性化協議会の開催 ※第1回、第2回協議会及び第1回ワーキングは開催済み （第2回協議会は、書面開催）			○第3回協議会（事業概要確認） ・業務概要説明 ・全体スケジュールについて	○第2回ワーキング（調査内容決定） ・各種調査内容について アンケート調査内容 ＯＤ調査、施設利用実態調査内容		○第3回ワーキング（調査結果報告） ・各種調査結果について ・路線再編、デマンドについて ・地域活性化策について	○第4回協議会（調査結果報告） ・各種調査結果について ・路線再編、デマンドについて ・地元と連携した活性化策について	○第4回ワーキング（連携計画の内容確認） ・連携計画（素案）について	○第5回協議会（連携計画の承認） ・連携計画（最終）について		